



Area: Funzioni Fondamentali  
Settore: Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante  
C.d.R.: Edifici Scolastici e Stazione appaltante  
Servizio: Edilizia e fabbricati  
Unità Operativa: Manutenzione fabbricati  
Ufficio: Manutenzione Fabbricati

## DETERMINAZIONE

Determina n. 343 del 13/03/2024  
Protocollo n. del

Treviso, 13/03/2024

**Oggetto: DM 13/2021 - DM 116/2022 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR. M4 -C.1 -I.3.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO ITI "BARSANTI" LOTTO 2 LABORATORI - 1° STRALCIO CORPI B C ED E - CUP B21D20000450001 - CIG: 95082117EE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. FERRACIN .**

Visto che con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'08.01.2021, sono stati individuati gli interventi da ammettere al finanziamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 129/2020, tra i quali è ricompreso anche l'intervento di "manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'ITI Barsanti - sede - palestra e laboratori" (cod. ed. ril. 0260123744 - 0260123745 - 0260123749)

Visto che con Dispone prot. 53718 del 15.09.2021, è stato nominato RUP in merito ai lavori in oggetto l'arch. Silvia Ceola, funzionario del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione Appaltante della Provincia di Treviso;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 765/34424 del 16/06/2022 con la quale, è stato disposto di affidare l'incarico di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con facoltà di estensione dell'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e c.r.e. dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico dei seguenti edifici dell'ITI "Barsanti" Sede - Corpo didattico - 1° stralcio corpo G, Laboratori - 1° stralcio corpi C ed E, e la Palestra, DM 13/2021 - Intervento *Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. PNRR*, al costituendo R.T.P. tra BS Progetti srl di Pianiga (PD)(mandataria) e la SAICO Ingegneria srl di Favaro Veneto (VE) (mandante), per il prezzo complessivo netto di Euro 230.000,88.= di cui netti Euro 146.670,80.= per la progettazione esecutiva, ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e netti Euro 83.330,08.= per l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e c.r.e. CNPAIA e IVA escluse;
- la determinazione dirigenziale n. 1071/50811 del 01/06/2022 con la quale, è stato disposto di affidare nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI "Barsanti" - Laboratori - 1° stralcio - Castelfranco V.to - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", i seguenti servizi:





- incarico di redazione Relazione Ambientale al dott. Geol. Eros Tomio con sede in via Santa Bona Nuova, 102 a Treviso c.f. TMORSE46M191563D, p.i. 00608040267, per l'importo di netti Euro 1.400,00.=, pari ad Euro 1.776,32 contributo previdenziale 4% e IVA 22% inclusi restando inteso che, in caso di riscontro negativo delle certificazioni non ancora acquisite, si provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
- incarico di svolgimento campionamento e analisi chimiche su rifiuti derivanti da ristrutturazione alla Ditta Consulab Srl con sede in in Via E. Majorana n. 5 - 31050 Ponzano Veneto(TV) (C.F./P.I. 03758490266), per l'importo netto di Euro 2.610,00.=, pari a complessivi Euro 3.184,20.= iva compresa;

- la determinazione dirigenziale n. 1451/69027/2022 del 29.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Sede corpo didattico - 1° stralcio corpo G, Laboratori - 1° stralcio corpi B, C ed E, e la Palestra in comune di Castelfranco Veneto (TV) - DM 13/2021 - DM 116 del 18/05/2022 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. PNRR per una spesa complessiva € 5.763.954,08 di cui € 4.103.945,11 a base d'appalto (di cui Euro 343.934,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.660.008,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e affidato all'R.T.P. tra BS Progetti srl di Pianiga (PD) (mandataria) e la SAICO Ingegneria srl di Favaro Veneto (VE) (mandante) l'incarico di direzione lavori dei lavori de quo;

- la determinazione dirigenziale n. 1658/75142/2022 del 29.12.2022 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Costruzioni Ferracin srl di Jesolo (VE), i lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Sede corpo didattico - 1° stralcio corpo G, Laboratori - 1° stralcio corpi B, C ed E, e la Palestra in comune di Castelfranco Veneto (TV) - DM 13/2021 e DM 116/2022 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. PNRR, per il prezzo di netti Euro 3.864.808,41.= (di cui Euro 3.520.874,30.= per lavori ed Euro 343.934,11.= per oneri di sicurezza), pari ad Euro 4.715.066,27.= iva 22% inclusa così suddivisi:

– ITI BARSANTI SEDE: netti Euro 1.178.400,49 (di cui Euro 150.039,75) pari ad Euro 1.437.648,60 iva 22% inclusa;

– ITI BARSANTI LABORATORI: netti Euro 2.172.397,76 (di cui Euro 142.422,95) pari ad Euro 2.650.325,27 iva 22% inclusa;

– ITI BARSANTI PALESTRA: netti Euro 514.010,16 (di cui Euro 51.471,41) pari ad Euro 627.092,40 iva 22% inclusa;

- la determinazione dirigenziale n. 613/2023 del 24.04.2023, con la quale è stato affidato all'ing. Renato Brunello, l'incarico di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d'opera per i lavori relativi all'ITI Barsanti laboratori - lotto 2- 1° stralcio corpo B, C, E, per l'importo di Euro 1.135,64.=;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1351 del 19/09/2023 è stata definita la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, relativamente ai lavori di "manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'ITI Barsanti - laboratori" - DM 343/2021 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (M4 - C1 - I3.3), come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del relativo "Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo incentivante", ammontante ad Euro 41.584,91.=





calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 2.310.273,03.= (1,8%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 8.316,98.=, per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e assunta la spesa relativa alla "Fase 1" ammontante ad Euro 8.982,34.=;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 295/2024 del 05/03/2024, è stato:

- preso atto, in merito ai lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Laboratori - Lotto 2 - 1° stralcio corpi B, C ed E, che il Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Sartori della società BS Progetti srl di Pianiga (PD) ha redatto il Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo di netti Euro 705.528,31.= e il relativo Certificato di Pagamento Straordinario ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, per l'importo liquidabile di Euro 20.503,23.= IVA inclusa, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022 "ai fini del pagamento degli importi derivanti dal prospetto di calcolo deve essere utilizzato il 50% degli imprevisti";
- approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>SOMME A</b>			
A.1	Lavori aggiudicati		€ 2.029.974,81
A.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 142.422,95
			-----
	<b>Totale Aggiudicato</b>		<b>€ 2.172.397,76</b>
A.3	SAL straordinario n. 1		€ 16.805,93
			-----
	<b>Totale A</b>		<b>€ 2.189.203,69</b>
<b>SOMME B</b>			
B.1	Iva 22% sui lavori	€ 477.927,51	
B.1.a	Iva 22% su A3 (SAL straordinario 1)	€ 3.697,30	
B.2	Spese tecniche	€ 159.374,50	
B.3.1	Indagini ambientali (Consulab)	€ 2.196,00	
B.3.2	Indagini ambientali (Tomio)	€ 1.776,32	
B.4	Collaudo funzionale e statico	€ 11.300,00	
B.4.a	Iva 22% e contributo 4% su B.4	€ 3.037,44	
B.5	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 fondo incentivante 80%	€ 32.132,29	
B.5.a	Collaudo Tecnico Amministrativo (ing. Brunello) oneri compresi.	€ 1.135,64	
B.5.b	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 fondo incentivante	€ 8.316,98	





	20% a disposizione per lavori		
B.6	Contributo ANAC	€ 675,00	
B.7	Pubblicità	€ 5.000,00	
B.8	Altre voci (50% Imprevisti e accordi bonari ecc.)	€ 20.503,22	
B.9	Ribasso gara progettazione non a disposizione dell'Ente	€ 98.801,29	
B.10	Ribasso aggiudicazione lavori	€ 168.207,83	
B.11	Ribasso gara collaudo statico	€ 1.714,99	
		-----	
	Totale Somme B	€ 995.796,31	€ 995.796,31
			-----
	Totale complessivo A+B		€ 3.185.000,00

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste e di prevederne alcune ulteriori e in variante rispetto a quelle riportate in Appalto, sia di carattere edile che impiantistico, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili non verificabili in fase di progettazione, in quanto le lavorazioni si sono rese necessarie solo successivamente alla consegna dei lavori ed evidenziate solamente durante l'effettiva esecuzione delle opere;

Visto che gli interventi necessari si possono così sinteticamente riassumere:

- Demolizione controsoffitto in aula magna;
- Demolizione controparete per inserimento piastre metalliche e allargamento della controparete di copertura;
- modifiche alle carpenterie metalliche;
- ripristino degli ammaloramenti della guaine;
- smontaggio e rimontaggio delle componentistiche impiantistiche, non visibili in fase progettuale, per la posa nuovo pacchetto impermeabilizzante/isolante;
- modifiche su serramenti esterni;
- spostamento dei bocchettoni degli scarichi e degli sfiati presenti in copertura;
- rifacimento tubazioni linee fognaria e idrica nei servizi igienici;

Visto pertanto, che la Direzione Lavori ha redatto in data 04.03.2024 una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) (modifiche per circostanza impreviste e imprevedibili), del D.Lgs. 50/2016, in cui sono descritte dettagliatamente le opere da eseguire di perizia di variante che comportano una maggiore spesa di netti Euro 45.336,09.= a cui vanno aggiunti Euro 2.947,04.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che eleva





l'importo complessivo dei lavori da Euro 2.172.397,76.= a Euro 2.220.680,89.= di cui Euro 145.369,99.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che in data 6 marzo 2024 è stata richiesta autorizzazione per la perizia di variante e relativo utilizzo dei ribassi d'asta come disposto dalle linee guida per il monitoraggio e rendicontazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Preso atto che la variante prevede un incremento dell'importo dei lavori pari al 2,233%;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione firmato digitalmente in data 07/03/2024 dall'Impresa appaltatrice Costruzioni Ferracin srl e in data 8/03/2024 dal Direttore dei Lavori e RUP;

Ritenuto pertanto, di affidare i lavori di perizia di variante n. 1 all'Impresa Costruzioni Ferracin srl di Jesolo (VE), esecutrice dei lavori principali, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli alle stesse condizioni contrattuali, ad eccezione dei Nuovi Prezzi, sottoscrivendo in data 07/03/2024 l'atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi, per l'importo di netti Euro 48.283,13.= di cui Euro 2.947,04.= per oneri per la sicurezza;

Visto il seguente:

- CUP: **B21D20000450001**
- CIG: **95082117EE**

Visto che, in merito all'Impresa Costruzioni Ferracin srl di Jesolo (VE), è stata acquisita la regolarità contributiva come risulta dal DURC prot. INAIL\_42364703 richiesto in data 07/02/2024 con scadenza validità il 06/06/2024, e richiesta la Certificazione dell'Agenzia delle Entrate;

Visto che è stata richiesta alla ditta l'integrazione della garanzia fideiussoria;

Preso atto che la spesa complessiva di Euro 58.905,42.= IVA al 22% inclusa, per gli interventi sopra riportati trova copertura finanziaria al capitolo 3268 art. 19 del bilancio 2024 finanziato con conferimenti (giusta determinazione n. 1134/56297 del 28/09/2021 - cap. 100675/E accertamento n. 664/2021), e trova capienza nel quadro economico sopra riportato fra le somme a disposizione, alla voce B.10 "Ribasso aggiudicazione lavori";

Ritenuto pertanto:

- di approvare i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, in merito ai lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti di Castelfranco Veneto - Laboratori - Lotto 2 - 1° stralcio corpi B, C ed E, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (modifiche per circostanze impreviste e imprevedibili), per l'importo complessivo di netti Euro 48.283,13.;
- di affidare l'esecuzione di detti lavori di perizia di variante, all'impresa Costruzioni Ferracin srl di Jesolo (VE), aggiudicataria dei lavori principali, per il prezzo netti Euro 48.283,13.= di cui





Euro 2.947,04.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 - di quantificare il fondo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori di perizia, in Euro 1.027,25.=, di cui Euro 205,45.= 20% fondo incentivante a disposizione per lavori, e di rinviare le relative modifiche del Quadro Economico e l'imputazione della spesa a successivo provvedimento dirigenziale;  
 - di approvare il quadro economico di progetto modificato come segue per effetto della presente perizia:

<b>SOMME A</b>			
A.1	Lavori aggiudicati		€ 2.029.974,81
A.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 142.422,95
A.1.a	Perizia di Variante in corso d'opera n. 1		€ 45.336,09
A.2.a	Costi sicurezza su Variante 1 ( A.1.a)		€ 2.947,04
			-----
	<b>Totale Aggiudicato</b>		<b>€ 2.220.680,89</b>
A.3	SAL straordinario n. 1		€ 16.805,93
			-----
	<b>Totale A</b>		<b>€ 2.237.486,82</b>
<b>SOMME B</b>			
B.1	Iva 22% sui lavori (di cui 10.622,29 su perizia)	€ 488.549,80	
B.1.a	Iva 22% su A3 (SAL straordinario 1)	€ 3.697,30	
B.2	Spese tecniche	€ 159.374,50	
B.3.1	Indagini ambientali (Consulab)	€ 2.196,00	
B.3.2	Indagini ambientali (Tomio)	€ 1.776,32	
B.4	Collaudo funzionale e statico	€ 11.300,00	
B.4.a	Iva 22% e contributo 4% su B.4	€ 3.037,44	
B.5	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 fondo incentivante 80% (collaudo TA ing Brunello compreso)	€ 33.267,93	
B.5.a	Art.113 D.Lgs. 50/2016 fondo incentivante 20% a disposizione per lavori (di cui € 205,45 Variante n.1)	€ 8.316,98	
B.6	Contributo ANAC	€ 675,00	
B.7	Pubblicità	€ 5.000,00	
B.8	Altre voci (50% Imprevisti e accordi bonari)	€ 20.503,22	





	ecc.)		
B.9	Ribasso gara progettazione non a disposizione dell'Ente	€ 98.801,29	
B.10	Ribasso aggiudicazione lavori	€ 109.302,41	
B.11	Ribasso gara collaudo statico	€ 1.714,99	
		-----	
	<b>Totale Somme B</b>	<b>€ 947.513,18</b>	<b>€ 947.513,18</b>
			-----
	<b>Totale complessivo A+B</b>		<b>€ 3.185.000,00</b>

Considerato che in relazione alla suddetta perizia di variante n. 1 l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **IL DIRIGENTE**

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 44/2023 del 20/12/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI";

Visto il Decreto del Presidente n. 243/2023 del 27/12/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026."

#### **DETERMINA**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, in merito ai lavori "DM 13/2021- Intervento di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti di Castelfranco Veneto - Laboratori -

Determ. n. 343 del 13/03/2024 pag. 7/10





Lotto 2 - 1° stralcio corpi B, C ed E", i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (*modifiche per circostanze impreviste e imprevedibili*), per l'importo complessivo di netti Euro 48.283,13.= di cui Euro 2.947,04.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

3) di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia di variante di cui al punto 2) all'impresa Costruzioni Ferracin srl di Jesolo (VE), aggiudicataria dei lavori principali, per il prezzo netti Euro 48.283,13.= di cui Euro 2.947,04.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di quantificare il fondo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori di perizia di cui al punto 2), in Euro 1.027,25.=, di cui Euro 205,45.= 20% fondo incentivante a disposizione per lavori, e rinviare l'imputazione della relativa spesa a successivo provvedimento dirigenziale;

5) di approvare il quadro economico di spesa modificato come segue:

<b>SOMME A</b>			
A.1	Lavori aggiudicati		€ 2.029.974,81
A.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 142.422,95
A.1.a	Perizia di Variante in corso d'opera n. 1		€ 45.336,09
A.2.a	Costi sicurezza su Variante 1 ( A.1.a)		€ 2.947,04
			-----
	<b>Totale Aggiudicato</b>		<b>€ 2.220.680,89</b>
A.3	SAL straordinario n. 1		€ 16.805,93
			-----
	<b>Totale A</b>		<b>€ 2.237.486,82</b>
<b>SOMME B</b>			
B.1	Iva 22% sui lavori (di cui 10.622,29 su perizia)	€ 488.549,80	
B.1.a	Iva 22% su A3 (SAL straordinario 1)	€ 3.697,30	
B.2	Spese tecniche	€ 159.374,50	
B.3.1	Indagini ambientali (Consulab)	€ 2.196,00	
B.3.2	Indagini ambientali (Tomio)	€ 1.776,32	
B.4	Collaudo funzionale e statico	€ 11.300,00	
B.4.a	Iva 22% e contributo 4% su B.4	€ 3.037,44	
B.5	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 fondo incentivante 80% (collaudo TA ing Brunello compreso)	€ 33.267,93	





B.5.a	Art.113 D.Lgs. 50/2016 fondo incentivante 20% a disposizione per lavori	€ 8.316,98	
B.6	Contributo ANAC	€ 675,00	
B.7	Pubblicità	€ 5.000,00	
B.8	Altre voci (50% Imprevisti e accordi bonari ecc.)	€ 20.503,22	
B.9	Ribasso gara progettazione non a disposizione dell'Ente	€ 98.801,29	
B.10	Ribasso aggiudicazione lavori	€ 109.302,41	
B.11	Ribasso gara collaudo statico	€ 1.714,99	
		-----	
	Totale Somme B	€ 947.513,18	€ 947.513,18
			-----
	Totale complessivo A+B		€ 3.185.000,00

6) di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento Nuovi Prezzi firmato digitalmente in data 07/03/2024 dall'Impresa Costruzioni Ferracin srl e in data 08/03/2024 dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

7) di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 58.905,42.=IVA inclusa, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;

8) di dichiarare che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

9) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".





**PROVINCIA DI TREVISO**



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

**IL DIRIGENTE**  
**COGHETTO MARINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Determ. n. 343 del 13/03/2024 pag. 10/10

# ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA PROP - 1094 / 2024

Movimenti Anno 2024

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento		Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello		Importo	Descrizione	
		Causale	Finanziamento		Livello 4	Livello 5			
S	3268 / 19	Prenotazione impegno 1220 / 2024		04 - Istruzione e diritto allo studio	2020109 - Beni immobili		58.905,42	DM 13/2021 - DM 116/2022 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR. M4 -C.1 -I.3.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO ITI "BARSANTI" LOTTO 2 LABORATORI - 1° STRALCIO CORPI B C ED E. PERIZIA DI VARIANTE	
	ITI BARSANTI - LABORATORI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico	impegno normale		02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico				
CONFERIMENTI									
Totale Impegni								58.905,42	



Proposta n° 1094/2024

**Oggetto:** DM 13/2021 - DM 116/2022 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR. M4 -C.1 -I.3.3 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO ITI "BARSANTI" LOTTO 2 LABORATORI - 1° STRALCIO CORPI B C ED E - CUP B21D20000450001 - CIG: 95082117EE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. FERRACIN

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Treviso li, 13/03/2024

Il Ragioniere Capo  
(RAPICAVOLI CARLO)  
(Sottoscritto ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

